

Curso de Preparación para la Certificación de CAPM®, tomando en cuenta la 6 y 7ta versión del PMBOK®

Código: PGP-CERCAPM

Propuesta de Valor: CAPACITACIÓN GERENCIAL

Duración: 35 Horas



Basado en los cambios de estructura según el esquema del contenido del examen (ECO 2021).

El objetivo de este curso es el de proveer a los asistentes de una práctica intensa en la aplicación de los conceptos de Dirección de Proyectos a fin de prepararlos para el éxito en el examen de certificación de Certified Associate in Project Management (CAPM)®.

Este curso está basado en actividades y ejercicios diseñados específicamente para incrementar el aprendizaje y la retención de conocimiento sin requerir de la memorización. Contiene recomendaciones para el examen y el proceso de aplicación al mismo, repaso de los tópicos más importantes de cada área de conocimiento y gran cantidad de ejercitación a fin de reforzar los conceptos. En cada clase se realizará una ejercitación de preguntas y respuestas similares a las del examen y la discusión de las respuestas a fin de facilitar al alumno la interpretación del PMI® respecto a las mismas.



AUDIENCIA

- Diseñado específicamente para profesionales que se están iniciando en la carrera de dirección de proyectos, que aún no tienen experiencia real en proyectos, pero ya hicieron su capacitación básica en las buenas prácticas de Dirección de Proyectos según PMI® y necesitan prepararse para rendir exitosamente la certificación CAPM®.



PRE REQUISITOS

- Antes de asistir a este curso, los estudiantes deben tener: Conocimientos teóricos de Dirección de Proyectos obtenidos a través de otras capacitaciones y de la lectura del PMBOK® y otra bibliografía especializada.

Requisitos para el Examen CAMP

- Título secundario (diploma de escuela secundaria, título de asociado o equivalente global)
- 23 horas de educación en gestión de proyectos completadas antes de presentarse al examen.
- Este curso cumple con este pre-requisito educativo.



OBJETIVOS

Después de completar este curso, los estudiantes serán capaces de:

- Comprender profundamente los procesos de la Gestión de Proyectos y las interacciones entre los mismos

- Conocer los aspectos de foco del PMI® y comprender las diferencias respecto a la experiencias reales
- Estar más preparados para responder preguntas similares a las que tendrán en el examen de certificación CAPM®
- Conocer las recomendaciones respecto al examen de certificación
- Rendir y aprobar el examen CAPM® ofrecido por el Project Management Institute®.



CERTIFICACIÓN DISPONIBLE

- Certificación emitida por COGNOS.
- Curso preparatorio para el Examen CAPM.



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

- 1.1. COMPRENDER LOS CINCO GRUPOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y LOS PROCESOS DENTRO DE CADA GRUPO
- 1.2. RECONOCER LAS RELACIONES ENTRE EL PROYECTO, EL PROGRAMA, LA CARTERA Y LA GESTIÓN OPERATIVA
- 1.3. DEFINIR UN CICLO DE VIDA DE PROYECTO TÍPICO
- 1.4. COMPRENDER LA FUNCIÓN Y LA IMPORTANCIA DE LA PERSONALIZACIÓN PARA DIFERENTES PROYECTOS

2. ENTORNO DEL PROYECTO

- 2.1. IDENTIFICAR LOS FACTORES Y ACTIVOS QUE PUEDEN AFECTAR EL RESULTADO DE UN PROYECTO
- 2.2. DISTINGUIR ENTRE SISTEMAS ORGANIZATIVOS
- 2.3. COMPRENDER EL PROPÓSITO Y LAS ACTIVIDADES DE UNA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
- 2.4. RECONOCER LA JERARQUÍA DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y CARTERAS

3. FUNCIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTOS

- 3.1. INDIQUE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE UN GERENTE DE PROYECTO
- 3.2. COMPRENDER LA ESFERA DE INFLUENCIA DE UN DIRECTOR DE PROYECTO
- 3.3. IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS PRINCIPALES INCLUIDOS EN EL TRIÁNGULO PMI
- 3.4. RECONOCER LA DIFERENCIA ENTRE LIDERAZGO Y GESTIÓN

4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS

- 4.1. COMPRENDER LOS SIETE PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
- 4.2. IDENTIFICAR LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS, TÉCNICAS Y PRODUCTOS DEFINIDOS EN LOS SIETE PROCESOS DE LA GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
- 4.3. COMPRENDER EL PROPÓSITO DE LA GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS Y EL ROL DEL DIRECTOR DE PROYECTO DENTRO DE ELLA
- 4.4. IDENTIFICAR CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE CAMBIOS DEL PROYECTO
- 4.5. IDENTIFICAR LA CONSIDERACIÓN DE LA ADAPTACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS Y RECONOCER LOS DOCUMENTOS CLAVE
- 4.6. IDENTIFICAR MÉTODOS PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

- 5.1. COMPRENDER LOS SEIS PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
- 5.2. IDENTIFICAR LA ENTRADA, LAS HERRAMIENTAS, LAS TÉCNICAS Y LOS PRODUCTOS DEFINIDOS EN LOS SEIS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
- 5.3. IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS CLAVE Y LA CONSIDERACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y LOS ROLES CLAVE EN LA GESTIÓN DEL ALCANCE
- 5.4. IDENTIFICAR EL PROPÓSITO Y LOS ELEMENTOS DE UNA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS) PARA EL ALCANCE DEL PRODUCTO Y DEL PROYECTO
- 5.5. COMPRENDER LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO PARA PROYECTOS ÁGILES / ADAPTATIVOS, INCLUIDO EL USO DE PROTOTIPOS

6. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

- 6.1. DEFINIR LOS SEIS PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
- 6.2. IDENTIFICAR LA ENTRADA, LAS HERRAMIENTAS, LAS TÉCNICAS Y LOS PRODUCTOS DEFINIDOS EN LOS SEIS PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
- 6.3. RESOLVER PROBLEMAS DE DIAGRAMAS DE RED SIMPLES Y REALIZAR CÁLCULOS DE PROGRAMACIÓN BÁSICOS
- 6.4. IDENTIFICAR CONSIDERACIONES PARA ENTORNOS ÁGILES / ADAPTABLES EN LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

7. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO

- 7.1. COMPRENDER LOS CUATRO PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DE COSTOS DE PROYECTOS
- 7.2. IDENTIFICAR LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS, TÉCNICAS Y PRODUCTOS DEFINIDOS EN LOS CUATRO PROCESOS EN LA GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
- 7.3. IDENTIFICAR CONCEPTOS CLAVE EN LA GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO, INCLUIDA LA PERSONALIZACIÓN Y CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA ENTORNOS ÁGILES / ADAPTABLES
- 7.4. COMPRENDER Y APLICAR MÉTODOS BÁSICOS DE PREVISIÓN Y VALOR GANADO PARA LA GESTIÓN DE COSTES DEL PROYECTO

8. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

- 8.1. COMPRENDER LOS TRES PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
- 8.2. IDENTIFICAR LAS ENTRADAS, HERRAMIENTAS, TÉCNICAS Y SALIDAS DEFINIDAS EN LOS TRES PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
- 8.3. COMPRENDER LAS RAZONES Y LOS ENFOQUES PARA ADAPTAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN DIFERENTES ENTORNOS DE PROYECTOS
- 8.4. IDENTIFICAR HERRAMIENTAS Y ENFOQUES DE CALIDAD PARA LA MEJORA CONTINUA

9. GESTIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO

- 9.1. DEFINIR LOS SEIS PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO

9.2. IDENTIFICAR LA ENTRADA, LAS HERRAMIENTAS, LAS TÉCNICAS Y LOS PRODUCTOS DEFINIDOS EN LOS SEIS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO

9.3. IDENTIFICAR CONCEPTOS Y TENDENCIAS CLAVE EN LA GESTIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO, INCLUIDA LA PERSONALIZACIÓN Y LAS CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA ENTORNOS ÁGILES / ADAPTABLES

9.4. IDENTIFICAR TÉCNICAS PARA DESARROLLAR UN EQUIPO, GESTIONAR CONFLICTOS Y RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS

9.5. COMPRENDER LOS COMPONENTES DE UN PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LAS TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN DE DATOS PARA GESTIONAR LOS RECURSOS DEL PROYECTO

10. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

10.1. COMPRENDER LOS TRES PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE PROYECTOS

10.2. IDENTIFICAR LA ENTRADA, LAS HERRAMIENTAS, LAS TÉCNICAS Y LOS PRODUCTOS DEFINIDOS EN LOS TRES PROCESOS DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

10.3. IDENTIFICAR CONCEPTOS Y ENFOQUES CLAVE EN LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO, INCLUIDA LA PERSONALIZACIÓN Y LAS CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA ENTORNOS ÁGILES / ADAPTABLES

10.4. RECONOCER LAS DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN Y LOS COMPONENTES DE UN PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

10.5. IDENTIFICAR HABILIDADES Y MÉTODOS DE COMUNICACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO. ADMINISTRACIÓN

11. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

11.1. COMPRENDER LOS SIETE PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

11.2. IDENTIFICAR LA ENTRADA, LAS HERRAMIENTAS, LAS TÉCNICAS Y LOS PRODUCTOS DEFINIDOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

11.3. IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS CLAVE EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

11.4. REALIZAR CÁLCULOS DE RIESGO SENCILLOS

11.5. RECONOCER CUÁNDO Y CÓMO AJUSTAR EL RIESGO SEGÚN EL ENTORNO DEL PROYECTO

12. GESTIÓN DE ADQUISICIONES DE PROYECTOS

12.1. COMPRENDER LOS TRES PROCESOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

12.2. IDENTIFICAR LOS INSUMOS, HERRAMIENTAS, TÉCNICAS Y PRODUCTOS DEFINIDOS EN LOS TRES PROCESOS DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

12.3. IDENTIFICAR CONCEPTOS CLAVE Y CONSIDERACIONES DE ADAPTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS Y LAS PRÁCTICAS EMERGENTES

12.4. IDENTIFICAR VARIOS TIPOS DE CONTRATOS, ACUERDOS Y MÉTODOS DE SELECCIÓN DE FUENTES

13. GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO

13.1. COMPRENDER LOS CUATRO PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO

13.2. IDENTIFICAR LA ENTRADA, LAS HERRAMIENTAS, LAS TÉCNICAS Y LOS PRODUCTOS DEFINIDOS EN LOS CUATRO PROCESOS DE GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO

13.3. RECONOCER LAS FUNCIONES Y NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS CLAVE

13.4. IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS CLAVE Y LOS BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

★ BENEFICIOS

- Al finalizar el curso, el estudiante conocerá los conceptos necesarios en Gestión de Proyectos para presentarse al Examen Internacional del PMI.
- COGNOS le conecta con el mejor aprendizaje, podrá en tiempo récord recibir capacitación y conocimientos resumidos, consolidados y muy bien explicado por parte de nuestros instructores certificados, además una serie de recursos educativos actualizados y efectivos para su preparación y certificación.