P COGNOS

CAPACITACION

|SO 21500 Gerente de Proyecto Lider

Cédigo: 1S0-21500-GL
Propuesta de Valor: PECB

Duracién: 40 Horas

La capacitacion de Gerente Lider de Proyectos 1ISO 21500 le
permitira adquirir la experiencia para liderar una organizacion
l:) l: (: |3 y su equipo con el fin de implementar, gestionar y mantener

- proyectos segun la ISO 21500 Durante esta capacitacion,
usted también podra adquirir un profundo conocimiento de
las mejores préacticas en Gestion de Proyectos y sera capaz
de aplicarlo en una organizacion con el fin de planificar,
implementar, controlar y cerrar un proyecto mientras alcanza
los objetivos de proyecto.

Después de dominar todos los conceptos necesarios de la
Gestién de Proyectos, usted puede presentar el examen y
solicitar la credencial de "Gerente Lider de Proyectos I1SO

= 21500". Al tener un Certificado de PECB, usted podra
PECB Certified I1ISO 21500 demostrar que cuenta con las capacidades profesionales y

| ead Projer‘t Manager con las competencias para dirigir y gestionar la
. — ' implementacion de proyectos.

Méas informacion: AQUI

Reserve su plaza: AQUI

® AUDIENCIA

* Gerentes o consultores responsables de gestionar la implementacién de proyectos segun la norma ISO 21500.

* Asesores expertos que desean obtener un conocimiento profundo de los principales conceptos y procesos de la Gestion
de Proyectos .

* |as personas que participan en Gestién de Proyectos.

* Los profesionales que desean adquirir habilidades en Gestion de Proyectos, que les ayudard a lograr con éxito los
objetivos del proyecto.

¢ Los miembros del equipo del proyecto.

PRE REQUISITOS

¢ Una comprension fundamental de la ISO 21500 y un amplio conocimiento de la Gestion de Proyectos.

OBJETIVOS

* Reconocer la correlacién entre la ISO 21500 y otras normas, marcos regulatorios y practicas.
e Dominar los conceptos, procesos, herramientas, y técnicas utilizadas para la implementacién y gestion eficaz de
proyectos.
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e Adquirir la experiencia para asesorar a una organizacion en la implementacién y gestion eficaz de proyectos basandose
en las mejores préacticas.
e Dominar las habilidades para gestionar y gobernar proyectos a través de su ciclo de vida.

B CERTIFICACION DISPONIBLE

e Certificado oficial de PECB.

& CONTENIDO

1. INTRODUCCION A LA 1SO 21500, E INICIACION A LOS PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS

1.1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL CURSO

1.2. NORMA Y MARCO REGULATORIO

1.3. CONCEPTOS DE GESTION DE PROYECTOS BASADOS EN ISO 21500
1.4. PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS BASADOS EN ISO 21500
1.5. ELABORAR UN ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

1.6. IDENTIFICAR A LAS PARTES INTERESADAS

1.7. ESTABLECER EL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO

2. PLANIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS

2.1. DESARROLLAR LOS PLANES DEL PROYECTO

2.2. DEFINIR EL ALCANCE

2.3. ESTIMAR RECURSOS Y DEFINIR LA ORGANIZACION DEL PROYECTO
2.4. SECUENCIA DE ACTIVIDADES

2.5. ESTIMACION DE LOS COSTOS Y ELABORACION DEL PRESUPUESTO
2.6. IDENTIFICACION Y APRECIACION DEL RIESGO

2.7. PLANIFICACION DE CALIDAD

3. IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS

3.1. PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES

3.2. PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES

3.3. DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO

3.4. GESTIONAR LAS PARTES INTERESADAS
3.5. DESARROLLAR EL EQUIPO DE PROYECTO
3.6. TRATAMIENTO DEL RIESGO

3.7. REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.8. SELECCIONAR LOS PROVEEDORES

3.9. DISTRIBUIR LA INFORMACION

3.10. CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO
3.11. CONTROLAR EL ALCANCE

4. CONTROL Y CIERRE DE PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS
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4.2. CONTROLAR EL CRONOGRAMA

4.3. CONTROLAR LOS COSTOS

4.4. CONTROLAR LOS RIESGOS

4.5. REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD
4.6. ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES

4.7. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES
4.8. CIERRE DEL PROYECTO

4.9. CIERRE DE LA CAPACITACION

5. EXAMEN DE CERTIFICACION

W BENEFICIOS

¢ Esta capacitacion estd basada tanto en la teoria como en las mejores practicas utilizadas en la Gestion de Proyectos.
e Sesiones de conferencias ilustradas con ejemplos basados en estudios de caso.

® Ejercicios practicos basados en un estudio de caso que incluyen juegos de rol y debates.

* Practica de pruebas que se asemejan a las del examen de certificacion.
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