

Primavera P6 Professional Advanced Rel 19

Código: OCL-504

Propuesta de Valor: ORACLE

Duración: 16 Horas



Esta formación Primavera P6 Professional Advanced le enseña sobre temas de gestión de recursos como la asignación manual, la planificación y la nivelación del cucharón. Los temas de gestión de proyectos incluyen análisis de valor ganado y programación avanzada.

Más información: [AQUÍ](#)

Reserve su plaza: [AQUÍ](#)

AUDIENCIA

- Analista
- Usuario final
- Implementador
- Gerente

PRE REQUISITOS

- Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 19 Ed 1
- Conocimientos básicos de gestión de proyectos
- Conocimientos básicos de P6 Professional

OBJETIVOS

- Calcular el porcentaje completado
- Analizar recursos y roles
- Utilice técnicas de programación avanzadas
- Utilice el cambio global
- Planificación de cubos
- Usar la ventana Tareas
- Analizar recursos

- Utilice el valor ganado

CERTIFICACIÓN DISPONIBLE

- Certificado Oficial de Oracle
- Este curso lo prepara para el examen: **Primavera P6 2021 Enterprise Project Portfolio Management 1Z0-129**

CONTENIDO

1. USO DEL ANÁLISIS DE VALOR GANADO

- 1.1. CALCULAR EL COSTO DEL VALOR PLANIFICADO
- 1.2. CALCULAR EL COSTO REAL
- 1.3. CALCULAR EL COSTO DEL VALOR GANADO
- 1.4. MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO COMPLETADO

2. GESTIONAR VARIOS PROYECTOS

- 2.1. ABRIR VARIOS PROYECTOS
- 2.2. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO PREDETERMINADO

3. ANALIZAR RECURSOS Y ROLES

- 3.1. USO DEL PERFIL DE USO DE RECURSOS
- 3.2. USO DE LA HOJA DE CÁLCULO DE USO DE RECURSOS

4. ASIGNACIÓN MANUAL DE RECURSOS

- 4.1. VISUALIZACIÓN DE LA VENTANA DE ASIGNACIONES
- 4.2. VISUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE LA ASIGNACIÓN

5. USO DE LA PLANIFICACIÓN DE DEPOSITOS

- 5.1. EDITAR DEPOSITOS FUTUROS
- 5.2. USANDO CURVAS

6. RECURSOS DE NIVELACIÓN

- 6.1. CONFIGURACIÓN DE OPCIONES DE NIVELACIÓN
- 6.2. NIVELACIÓN BASADA EN PRIORIDAD

7. PROGRAMACIÓN AVANZADA

- 7.1. VARIAS RUTAS FLOTANTES
- 7.2. EFECTO DE CALENDARIO EN EL RETRASO
- 7.3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DE SECUENCIA

8. USANDO GLOBAL CHANGE

8.1. CREACIÓN DE UN CAMPO DEFINIDO POR EL USUARIO

8.2. EJECUTANDO UN CAMBIO GLOBAL

★ BENEFICIOS

- Comprenda la funcionalidad avanzada de gestión de proyectos y recursos de P6 Professional para que pueda tomar mejores decisiones al gestionar sus proyectos.
- Aprenderá a gestionar los recursos de forma eficaz para maximizar la inversión y utilizar técnicas avanzadas de gestión de proyectos para garantizar el máximo retorno de la inversión.