
Curso de Preparación para la Certificación de PMP® 
Código: PGP-CERPMP

Propuesta de Valor: CAPACITACIÓN GERENCIAL

Duración: 40 Horas

Curso tomando en cuenta los adelantos de las 7ma. 
versión y alineado al cambio de estructura del examen, 
enero 2021.
El curso de preparación para obtener la certificación Project 

Management Professional (PMP)® es para practicantes de la 

profesión que requieren profesionalizar su nivel de 

conocimiento en administración de proyectos al haber 

logrado tener la experiencia necesaria para obtener la 

credencial y así administrar sus proyectos de forma eficiente 

y efectiva en un ambiente de trabajo real.

Cognos le conecta con el mejor aprendizaje, podrá en 

tiempo récord recibir capacitación y conocimientos 

resumidos, consolidados y muy bien explicado por parte de 

nuestros instructores certificados, además una serie de 

recursos educativos actualizados y efectivos para su 

preparación y certificación. 

   AUDIENCIA
A todo público interesado en la certificación Project Management Professional (PMP)®.

   PRE REQUISITOS
Antes de asistir a este curso, los estudiantes deben tener: Conocimientos teóricos de Dirección de Proyectos obtenidos a 

través de otras capacitaciones y de la lectura del PMBOK® y otra bibliografía especializada. 

Requisitos para el Examen PMP
Un título de cuatro años ó Un diploma de escuela secundaria 

36 meses liderando proyectos ó 60 meses liderando proyectos 

35 horas de educación / capacitación en gestión de proyectos o certificación CAPM ® 

   OBJETIVOS
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Después de completar este curso, los estudiantes serán capaces de:

Entender el valor estratégico de la Administración de Proyectos. 

Aprender las mejores prácticas para la administración de proyectos de acuerdo al PMBOK® Guide Body of Knowledge de 

PMI® v7 y la Guía Práctica Ágil de PMI® . 

Identificar y entender las 10 áreas de conocimiento sus 49 procesos, así como sus herramientas y técnicas. 

Prepararse técnicamente para presentar el examen de certificación Project Management Professional (PMP)®. 

   CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
Certificación emitida por COGNOS que otorga los PDU’s requeridos para presentarse al examen PMP del PMI. 

   CONTENIDO

1. PERSONAS 

1.1. GESTIONAR CONFLICTOS 

1.2. LIDERAR UN EQUIPO 

1.3. APOYAR EL DESEMPEñO DEL EQUIPO 

1.4. EMPODERAR A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO Y A LOS INTERESADOS 

1.5. ASEGURARSE DE QUE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO Y LOS INTERESADOS RECIBAN LA CAPACITACIÓN ADECUADA 

1.6. CREAR UN EQUIPO 

1.7. ABORDAR Y ELIMINAR LOS IMPEDIMENTOS, OBSTÁCULOS Y BLOQUEADORES PARA EL EQUIPO 

1.8. NEGOCIAR LOS ACUERDOS DE LOS PROYECTOS 

1.9. COLABORAR CON LOS INTERESADOS 

1.10. GENERAR UN ENTENDIMIENTO COMPARTIDO 

1.11. COMPROMETER Y APOYAR A LOS EQUIPOS VIRTUALES 

1.12. DEFINIR LAS REGLAS BÁSICAS DEL EQUIPO 

1.13. REALIZAR MENTORÍA A LOS INTERESADOS PERTINENTES 

1.14. PROMOVER EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2. PROCESO 

2.1. EJECUTAR UN PROYECTO CON LA URGENCIA NECESARIA PARA ENTREGAR VALOR DE NEGOCIO 

2.2. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

2.3. EVALUAR Y GESTIONAR LOS RIESGOS 

2.4. COMPROMETER A LOS INTERESADOS 

2.5. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL PRESUPUESTO Y LOS RECURSOS 

2.6. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL CRONOGRAMA 

2.7. PLANIFICAR Y GESTIONAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y ENTREGABLES 

2.8. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL ALCANCE 

2.9. INTEGRAR ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.10. GESTIONAR CAMBIOS DEL PROYECTO 

2.11. PLANIFICAR Y GESTIONAR ADQUISICIONES 

2.12. GESTIONAR ARTEFACTOS DEL PROYECTO 

2.13. DETERMINAR LA METODOLOGÍA/LOS MÉTODOS Y LAS PRÁCTICAS ADECUADOS PARA EL PROYECTO 

2.14. ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DEL PROYECTO 
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2.15. GESTIONAR PROBLEMAS DEL PROYECTO 

2.16. GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA LA CONTINUIDAD DE PROYECTOS 

2.17. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL CIERRE O LA TRANSICIÓN DE PROYECTOS/FASES 

3. ENTORNO DE NEGOCIO 

3.1. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

3.2. EVALUAR Y ENTREGAR LOS BENEFICIOS Y EL VALOR DE LOS PROYECTOS 

3.3. EVALUAR Y ABORDAR CAMBIOS EN EL ENTORNO EXTERNO DE NEGOCIO RESPECTO AL IMPACTO EN EL ALCANCE 

3.4. APOYAR EL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

   BENEFICIOS
Al finalizar el curso usted obtendrá los conocimientos fundamentales para conocer los aspectos de foco del PMI® y 

comprender las diferencias respecto a las experiencias reales. 

Comprenderá los principios, dominios de desempeño, modelos, métodos y artefactos descritos en la guía PMBOK 7. 

Adquirirá los conocimientos necesarios y actualizados para conseguir la certificación PMP. 
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