P COGNOS

Administracion de Proyectos en el Sector Publico -
Cierre de un Proyecto

Cadigo: PROJ-002
Propuesta de Valor: CAPACITACION GERENCIAL

Duracién: 20 Horas

Este curso contempla un enfoque préactico basado en el
aprendizaje interactivo utilizando como principales recursos
el andlisis de la dinamica de taller aplicado con Project. Este
curso se abarcara los conceptos y metodologias para una
buena Direccidon de Proyectos, ademas se ensefiard varias
herramientas claves utilizadas por Directores de Proyectos a
nivel mundial. Inicio, Planificacion, Ejecucion, Seguimiento y
Control, y Cierre son parte del aprendizaje, pero este curso
haré especial énfasis al Cierre de un Proyecto.

® AUDIENCIA

Este curso esta dirigido a Directores, gerentes, miembros del equipo de trabajo, profesionales independientes, y cualquier otra
persona que esté ligada directa o indirectamente a la Administracion de Proyectos en el Sector Publico.

= PRE REQUISITOS

* No Tiene Prerequisitos Previos

OBJETIVOS

Al finalizar el curso los participantes seran capaces de:

* Exponer los procedimientos y la forma de organizar el proceso de cierre.
¢ Definir responsabilidades en el proceso de cierre de proyectos.
e Aplicar técnicas y herramientas de gestion de cierre de proyectos.
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P COGNOS

P® CERTIFICACION DISPONIBLE

Certificacion emitida por COGNOS.

& CONTENIDO

1. CICLO DE UN PROYECTO

2. ANALISIS DE RIESGO

3. ANALISISDE ISSUES Y DEPENDENCIAS

4. WORK BREAKDOWN STRUCTURE PARA LA FASE DE CIERRE DE PROYECTOS
5. ASIGNAR TRABAJO A LOS EQUIPOS UTILIZANDO LOS PAQUETES DE TRABAJO
6. CIERRE DE UN PROYECTO Y CIERRE PREMATURO —NORMA BASICA

7. PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES PARA EL CIERRE/ORGANIZACION DEL CIERRE DE PROYECTOS Y CIERRE DE CON
LASENTIDADES BENEFICIARIAS, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y DENTRO DEL PRI —NORMA ESPECIFICA

8. FASES DEL CIERRE
9. EXPOSICION DE UNA METODOLOGIA PARA EL PLAN DE CIERRE

10. METODOL OGIAS DE CIERRE DE PROYECTOS DE ACUERDO AL ESTADO DEL PROYECTO (COMPLETADO, ABANDONADO,
POSPUESTO, CERRADO)

11. METODOLOGIA DE RENDICION DE CUENTAS POR PROYECTOS PARA SU RESPECTIVO CIERRE
12. METODOLOGIA PARA LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS
13. INSTRUMENTOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACION DE TODAS LAS ETAPAS

14. IDENTIFICAR LOS RESULTADOS E IMPACTOSEN LA GESTION DE LOS PROYECTOS PARA LA EVALUACION DEL CIERRE
DE PROYECTOS (VARIABLES A EVALUAR)

15. ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE PROYECTO EN "AUTORIZAR CIERRE DE UN PROYECTO"
16. CREACION DE UN BURO DE LECCIONES PRENDIDAS

17. PROPUESTA PARA UN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL CIERRE DE PROYECTOSY ADICIONALMENTE EL CIERRE DEL
PROGRAMA

18. METODOLOGIA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA E INFORMACION RELEVANTE PARA LAS AGENCIAS DE COOPERACION
INTERNACIONAL

Cognos tiene un Gnico cronograma virtual para todos los paises de habla Hispana. Los cursos presenciales estan disponibles a través de los centros franquiciados.

Copyright © Cognos 2020 Todos los derechos reservados.




X BENEFICIOS

* Conoceras y Perfeccionaras los principios basicos del proceso de cierre de proyectos, asi como los factores criticos de éxito.
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